

CAMPIONI DI NATURA Citizen Science e Outdoor Education per educare alla transizione ecologica

CRONOPROGRAMMA PROGETTO Novembre 2023 - novembre 2024*

Azione 0. Coordinamento, gestione amministrativa e monitoraggio/1-12 mese, novembre 2023 – ottobre 2024

Tale azione sarà condotta da una cabina di regia mista tra scuola e associazioni proponenti, al fine di creare un clima di collaborazione per la realizzazione delle attività. Tale struttura è stata già sperimentata nell'ambito di altri progetti. Tuttavia, la responsabilità gestionale e amministrativa del contributo ricadrà principalmente nelle scuole, beneficiarie dirette dei rapporti con il Ministero. Anche il monitoraggio di progetto verrà eseguito dalle scuole che implementeranno le iniziative, coadiuvate da dati ed informazioni forniti dalle Associazioni che portano in qualità di enti esterni valutare l'efficacia delle azioni.

Azione 1. Percorso formativo per docenti

Percorso formativo, accreditato sulla piattaforma S.O.F.I.A., rivolto ai docenti in modalità mista: 12,5 ore online + 7,5 ore in presenza in un luogo da concordare nel Lazio e in Abruzzo.

Le fasi di questa azione saranno le seguenti:

1.1 **Progettazione del corso**, sua promozione e selezione dei docenti/ **mese 1- 4 (novembre 2023- marzo 2024)**

1.2 **Realizzazione delle attività** formative e test finali/ **mese 4 – 7 (febbraio 2024 – maggio 2024)**

1.3 **Focus group** per la co-progettazione e modellazione dei percorsi formativo di CS e outdoor education per gli studenti che i docenti realizzeranno in autonomia in aula con il tutoraggio a distanza degli esperti/ **mese 7-9 (maggio 2024 – luglio 2024)**

Azione 2. Realizzazione delle attività educative laboratoriali con gli studenti degli istituti individuati

L'intervento educativo, co-progettato e condiviso tra docenti ed educatori professionisti si realizzerà nel corso di 12 mesi. I laboratori avverranno con un approccio multidisciplinare e vedono il coinvolgimento di esperti esterni per la realizzazione di eventi e iniziative volte all'apprendimento dei contenuti legati all'ambiente e alla crisi climatica da parte dei bambini e dei ragazzi.

(Tutoraggio di 6 ore da parte dei formatori dell'ATS) e outdoor (8 ore)/ **mese 9-12 (agosto 2024 – ottobre 2024)**

Azione 3. Attività di comunicazione e promozione/1-12 mese (novembre 2024/ottobre 2024)

Attività di comunicazione, recruitment docenti per corso di formazione, creazione di una pagina web, piano editoriale e SMM (Social, Media, Management), video pillole laboratori

13 marzo – 10 aprile 2024 – lezioni online

Focus group tra aprile e giugno (da concordare)

Interventi in aula settembre – ottobre 2024

*Se il ministero dà la data del 30 novembre 2023 non abbiamo bisogno di proroga. Altrimenti le date cambiano e slittano.